

ETAPAS	ACTIVIDAD	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables
ETAPA DE APRESTAMIENTO	Definición de lineamientos generales para la RDC	15/09/2018	1/10/2018	Presidencia
	Definición de lineamientos para la construcción del informe técnico de RDC	15/09/2018	15/10/2018	Oficina de Planeación
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN	Manual Rendición de Cuentas	15/09/2018	15/10/2018	Oficina de Planeación
	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	15/09/2018	15/10/2018	Oficina de Planeación
	Reglamento Rendición de Cuentas	15/09/2018	9/10/2018	Oficina de Planeación
	Definir temas a tratar en la audiencia pública	15/09/2018	19/10/2018	Oficina de Planeación
	Informe técnico (01-01-2018 al 31-12-2018)	1/10/2018	26/10/2018	Oficina de Planeación
	Presentación para RDC	15/10/2018	2/11/2018	Oficina de Planeación
	Envío requerimientos ESAP (comunicaciones y tecnología)	1/10/2018	1/10/2018	Oficina de Planeación
DIVULGACIÓN	Diseñar encuesta	13/09/2018	17/09/2018	Oficina de comunicaciones
	Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	17/09/2018	16/11/2018	Oficina de comunicaciones
	Publicación encuesta portal Web	17/09/2018	17/09/2018	Oficina de Planeación
	Publicación noticia apertura y encuesta portal intranet	21/09/2018	21/09/2018	Oficina de Planeación
	Publicación resultados de la encuesta	5/10/2018	5/10/2018	Oficina de Planeación
	Publicación en la Web del Reglamento	12/10/2018	12/10/2018	Oficina de Planeación
INSCRIPCIONES	Diseñar formulario inscripciones CNSC	10/10/2018	11/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Entrega banner inscripciones RDC	10/10/2018	16/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Habilitar link inscripciones	16/10/2018	16/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Publicar en el portal web Link y noticia - Inscripciones para asistir al evento	16/10/2018	16/10/2018	Oficina de Planeación (Comunicaciones)

	ETAPA DE INSCRIPCIONES*	11/10/2018	6/11/2018	Oficina de Planeación y Comunicaciones
	Envío invitación a grupo de interes*	22/10/2018	6/11/2018	Oficina de Planeación
CONVOCATORIA ANTES DEL EVENTO	Divulgación en Redes Sociales	16/10/2018	16/11/2018	Oficina de comunicaciones
	Publicación cuenta youtube CNSC video invitación a participar en la RDC 2018	16/10/2018	18/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Diseñar formulario preguntas CNSC	16/10/2018	16/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Entrega banner preguntas RDC	17/10/2018	17/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Habilitar link formulario preguntas	18/10/2018	18/10/2018	Oficina de comunicaciones
	Publicación formato de preguntas para la RdC (formulario)	22/10/2018	22/10/2018	Oficina de Planeación
	INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS*	22/10/2018	6/11/2010	Oficina de Planeación
	Envío de comunicación de aspectos positivos y de mejora por parte de los grupos de interes	19/10/2018	31/10/2018	Oficina de Planeación
	FECHA DE RECIBO DE ASPECTOS DE MEJORA*	2/11/2018	7/11/2018	Oficina de Planeación
	Publicar el informe tecnico RDC en la página Web*	13/11/2018	13/11/2018	Oficina de Planeación
REALIZACIÓN DEL EVENTO	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	16/11/2018	16/11/2018	Oficina de Planeación
INCENTIVOS	Divulgación del Manual Único de Rendición de Cuentas a servidores de la CNSC	20/10/2018	6/11/2018	Oficina de comunicaciones
EVALUACIÓN	Encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	16/11/2018	16/11/2018	Oficina de Planeación
	Auditoría RDC por parte de control interno	19/11/2018	30/11/2018	Oficina de Control Interno
	Elaboración de Informe por la Oficina de Control Interno	3/12/2018	17/12/2018	Oficina de Control Interno
	Publicación del informe General en la Web	20/12/2018	20/12/2018	Oficina de Control Interno
	Formulación de Plan de Mejoramiento	26/12/2018	26/01/2019	Lideres de procesos según acción de mejora.
	Divulgación del Plan de Mejoramiento	27/01/2019	27/01/2019	Oficina de Control Interno

* Debido a ajustes en las actividades internas de la preparación de la audiencia es necesario ajustar las fechas programadas de algunas actividades