

### CRONOGRAMA ACTIVIDADES RENDICION DE CUENTAS 2019

| ETAPAS                        | ACTIVIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsables                           |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--|
| ETAPA DE APRESTAMIENTO        | Reunion para definición de Actividades y tareas                                 | 6/08/2019    | 6/08/2019   | Oficina de Planeación                  |
|                               | Definición de lineamientos generales para la RDC                                | 6/08/2019    | 12/09/2019  | Presidencia                            |
|                               | Definición de lineamientos para la construcción del informe técnico de RDC      | 6/08/2019    | 29/08/2019  | Oficina de Planeación                  |
| ETAPA DE CONSOLIDACIÓN        | Directorio grupos de interés (IES Acreditadas- Sindicatos)                      | 6/08/2019    | 10/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Informe técnico (01-01-2019 al 30-09-2019)                                      | 16/09/2019   | 31/10/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Presentación para RDC   | 15/10/2019   | 6/11/2019   | Oficina de Planeación                  |
|                               | Definir requerimientos para evento de rendición de cuentas                      | 1/09/2013    | 18/09/2019  | Presidencia - OAP - Comunicaciones     |
|                               | Reglamento Audiencia Rendición de Cuentas (Actualizarlo)                        | 6/08/2019    | 27/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Envío requerimientos de Logística (comunicaciones y tecnología)                 | 20/09/2019   | 20/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Verificación de requerimientos de logística                                     | 1/10/2019    | 21/10/2019  | Presidencia - OAP - Comunicaciones     |
| DIVULGACIÓN                   | Construcción de Encuesta  | 13/09/2019   | 18/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Diseñar encuesta  | 19/09/2019   | 23/09/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                     | 23/09/2019   | 20/11/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Publicación noticia apertura y encuesta portal intranet                         | 24/09/2019   | 24/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Publicación encuesta portal Web   | 24/09/2019   | 24/09/2019  | Oficina de Planeación                  |
|                               | Publicación resultados de la encuesta   | 9/10/2019    | 9/10/2019   | Oficina de Planeación                  |
|                               | Publicación en la Web del Reglamento  | 11/10/2019   | 11/10/2019  | Oficina de Planeación                  |
| INSCRIPCIONES                 | Diseñar formulario inscripciones CNSC   | 15/10/2019   | 16/10/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Entrega banner inscripciones RDC  | 10/10/2019   | 16/10/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Habilitar link inscripciones  | 21/10/2019   | 21/10/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Publicar en el portal web Link y noticia - Inscripciones para asistir al evento | 21/10/2019   | 21/10/2019  | Oficina de Planeación y Comunicaciones |
|                               | ETAPA DE INSCRIPCIONES*   | 21/10/2019   | 8/11/2019   | Oficina de Planeación y Comunicaciones |
|                               | Envío invitación a grupo de interes*  | 18/10/2019   | 8/11/2019   | Presidencia-Oficina de Planeación      |
|                               | Confirmación de invitaciones  | 5/11/2019    | 15/11/2019  | Presidencia-Oficina de Planeación      |
| CONVOCATORIA ANTES DEL EVENTO | Divulgación en Redes Sociales   | 21/10/2019   | 20/11/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Publicación cuenta youtube CNSC video invitación a participar en la RDC 2019    | 21/10/2019   | 8/11/2019   | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Diseñar videos CNSC   | 12/09/2019   | 15/11/2019  | Oficina de comunicaciones              |
|                               | Publicar el informe tecnico RDC en la página Web*                               | 1/11/2019    | 1/11/2019   | Oficina de Planeación                  |

|                        |   |            |            |   |
|------------------------|---|------------|------------|---|
| REALIZACIÓN DEL EVENTO | Elaboración de videos para el dia del evento  | 12/09/2019 | 15/11/2019 | Oficina de comunicaciones                   |
|                        | Estructuración paneles Audiencia RDC  | 16/09/2019 | 5/11/2019  | Presidencia - OAP - Comunicaciones          |
|                        | AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   | 21/11/2019 | 21/11/2019 | Oficina de Planeación                       |
| INCENTIVOS             | Concurso Una nueva forma de evaluar la Rendicion de Cuentas   | 18/10/2019 | 21/11/2019 | Oficina de comunicaciones                   |
| EVALUACIÓN             | Encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas  | 21/11/2019 | 21/11/2019 | Oficina de Planeación                       |
|                        | Auditoría RDC por parte de control interno y Elaboración de Informe por la Oficina de Control Interno | 26/11/2019 | 13/12/2019 | Oficina de Control Interno                  |
|                        | Publicación del informe General en la Web   | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Oficina de Control Interno                  |
|                        | Formulación de Plan de Mejoramiento   | 17/12/2019 | 17/01/2020 | Lideres de procesos según acción de mejora. |
|                        | Divulgación del Plan de Mejoramiento  | 20/01/2020 | 20/01/2020 | Oficina de Control Interno                  |

\* Debido a ajustes en las actividades internas de la preparación de la audiencia es necesario ajustar las fechas programadas de algunas actividades